附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□
项目名称：农村客运招呼站建设工程
项目单位：道路运输服务中心
主管部门：交通运输局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   






报告日期：2022 年 10 月 8 日
华容县财政局（制）



	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	张建龙
	联系电话
	4223460

	项目地址
	万庾、鲇鱼须、梅田湖
	邮  编
	414200

	项目起止时间
	2020 年 10 月起至 2021 年 2 月止

	计划安排资金
（万元）
	80
	实际到位资金
（万元）
	99.61
	实际支出
（万元）
	99.61
	结余
（万元）
	

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	80
	省财政
	80
	省财政
	80
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	19.61
	县市区财政
	19.61
	县市区财政
	19.61
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	农村客运招呼站
	80
	2021年5月19号
	

	农村客运招呼站
	19.61
	2021年10月21号
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	99.61
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	1.建设完成农村客运招呼站40个
	已按计划完成

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	农村客运招呼站
	40个
	建成40个

	
	
	质量指标
	建设完成并达到使用要求
	100%
	已完成建设并投入使用

	
	
	时效指标
	建设时间
	3个月
	已于2021年2月5日全部建设完成

	
	
	成本指标
	建设投入
	99.61万元
	已完成建设投资99.61万元

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	减少群众出行成本
	
	在群众出行集中的地点建设农村客运招呼站，方便群众就近候车

	
	
	社会效益
指标
	为群众出行提供方便
	
	为群众出行提供了便利的候车设施

	
	
	生态效益
指标
	环保出行
	
	群众出行便利，减少私家车的使用

	
	
	服务对象满意度指标
	服务质量
	
	群众对农村招呼站的建设表示认可和赞赏

	绩效自评综合得分
	98

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	徐乐平
	主任
	道服中心
	

	张建龙
	副主任
	道服中心
	

	郑德辉
	副主任
	道服中心
	

	评价组组长（签字）：         


                                                              年   月   日

	项目单位意见：


                                                项目单位负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	主管部门意见：


                                                主管部门负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：


                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：
                                                              年   月   日


填报人（签名）：蒋飒                     联系电话：18182029776
	五、评价报告综述（文字部分）

一、基本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金 投入和使用情况等。
根据岳阳市交通运输局《关于下达岳阳市2020年农村客运招呼站建设计划的通知》（岳交规划〔2020〕51号）文件精神，我县建设农村客运招呼站40个。经财政评审，共需建设资金99.61万元，省财政补助每个农村客运招呼站2万元，共补助80万元，剩余19.61万元由县财政配套。该项目已于2021年2月建设完成并投入使用。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
2021年2月完成我县40个农村客运招呼站建设项目。
二、绩效评价工作开展情况
根据华容县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2022〕37号）文件的要求，我单位对农村客运招呼站建设项目进行了绩效评价，并进行了自评。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
根据市交通局相关文件要求，经报县交通局分管负责人批准，单位班子成员集体研究并经公示，决定开展农村客运招呼站建设项目。
(二)项目过程情况。
按照政府采购程序，由第三方代理机构通过招标程序（竞争性谈判）确定建设中标单位，并通过财政评审之后，开展农村客运招呼站建设。经第三方质监机构进行工程建设监督和工程验收。验收合格后支付建设中标单位相关建设费用。
(三)项目产出情况。
共建设完成农村客运招呼站40个，惠及3个乡镇，4条线路的沿线居民。
(四)项目效益情况。
满足了人民群众的便利出行，就近候车的需求，得到人民群众的好评。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
通过前期组织客运公司、线路司机进行调研、实地勘察，从人民群众的实际需求出发，详细规划农村客运招呼站建设地点设置。
（二）存在的问题及原因分析
部分线路建设年代久远，路基宽度不够，农村客运招呼站的建设没有合适的用地条件。
六、有关建议
建议县政府加大对农村客运招呼站建设资金的投入。




附件3-2
项目支出绩效评价指标体系（参考样表）
	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	4

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	5

	项目管理
	25

	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	①机构健全、分工明确  （1分）
	1

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	1

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	3

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	5

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	5

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	4

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	生态
效益
	8
	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	服务
对象
满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	98



备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完
善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
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