
华容县政府关于征求《华容县政府投资项目管理办法（修订版）》（征求意见稿）意见的函

为进一步加强政府投资项目建设管理，健全政府投资管理机制，根据国家和省、市有关法律法规及文件精神，华容县政府拟公示《华容县政府投资项目管理办法（修订版）》（征求意见稿），现向社会公众征求意见，欢迎任何单位和个人提出宝贵意见或建议，并请于10月8日前反馈。　联系人：曾晶晶，13787841027。
华容县政府投资项目管理办法

（送审稿）

第一章  总  则

第一条  为进一步加强政府投资项目建设管理，健全政府投资管理机制，根据国家和省、市有关法律法规及文件精神，结合我县实际，制定本办法。

第二条  本办法所称政府投资，是指在本县行政区域内使用下列资金（或资产资源）进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等。

（一）本级财政预算资金；

（二）上级专项资金；

（三）国际金融组织和国外政府贷款等政府主权外债资金；

（四）政府和社会资本合作（PPP）项目中政府购买服务付费、补贴、资本金等各项财政资金；

（五）地方政府债券资金；

（六）其他纳入财政管理的资金或资产；

（七）国有资产控股企业资金。

国家和省、市对使用国际金融组织和国外政府贷款等政府主权外债资金及上级专项资金的项目另有规定的，从其规定。

第三条  建立完善政府主导、部门协作的工作运行机制。实行县政府投资项目集中管理领导小组归口管理制度，由县长任组长，常务副县长任常务副组长，其他副县长任副组长，县纪委监委、政府办、发改、财政、审计、住建、交通运输、水利、自然资源、生态环保、教体、卫健、农业农村、数据等部门为成员单位。领导小组办公室设县政府重点建设项目事务中心，统筹协调推进政府投资项目建设。

县重点建设项目事务中心负责项目建设全过程管理的指导、综合、协调和督促，编制全县政府投资年度计划，参与项目管理年度绩效评价，对工程类前期服务上限价和工程进度款拨付进行初审，牵头组织项目变更管理和大宗采购洽谈、询价工作。

县发改局负责项目前期工作统筹，建立项目储备库，加强项目计划与资金申报管理、牵头立项用地规划许可阶段衔接审查、权限内初步设计复审、概算管理、招投标管理、项目实施情况的监督检查及投资失控问题责任倒查追究等工作。

县财政局负责政府涉财政性资金投资项目年度预算编制、政府投资评审、政府采购监督管理和项目资金全过程管控。

县住建局、交通运输局、水利局、教体局、卫健局、农业农村局、自然资源局、市生态环境局华容分局等行业主管部门按各自职责对政府投资项目进行项目行政审批、行业统筹调度和监督管理。

县数据局负责项目全过程审批流程监督、牵头组织建设业主、行业主管部门、重点建设项目事务中心等单位完成项目（通过公改平台的）竣工联合验收；负责县本级政府投资信息化项目年度计划的编制和组织实施工作，负责县级信息化项目技术方案审查、初步设计批复、建设过程管理、竣工验收、运行后评价、绩效评估工作。
县审计局根据相关法律法规和合同约定对项目进行审计监督。

县司法局负责指导建设单位法制机构或法律顾问进行政府投资项目合同审查。

县纪委监委负责对相应部门履职情况进行纪律监督。

第四条  政府投资项目原则上不单独设立协调指挥部，由项目建设业主负责建设协调管理，重大项目确需设立协调指挥部的，需报请县政府研究确定。协调指挥部严格按照相关文件要求进行日常管理。
第二章  计划管理

第五条  项目储备管理。由县发改局牵头，根据国民经济和社会发展规划，结合财政收支状况，行业主管部门申报，统筹建立县政府投资项目三年滚动储备库，作为政府投资项目决策和编制政府投资年度计划的重要依据。县直部门单位和乡镇要对照上级政策，积极申报项目，争取最大额度国家投资。

第六条  项目年度计划管理。县直各部门或乡镇要在每年年底提出下一年度拟建政府投资项目计划，由县重点建设项目事务中心牵头组织县发改、财政、自然资源等部门科学合理编制政府投资项目年度实施计划草案，提交县政府常务会议审定，报县人大常委会、县委常委会批准，以县政府文件印发公示。未纳入政府年度实施计划又未按规定程序调整的项目，原则上不办理立项、不安排建设资金和用地指标。

第七条  项目资金预算管理。县财政局牵头做好涉财政性政府投资项目资金年度预算安排与年度县级财政预算草案的衔接，坚持“量力而行、突出重点”原则，优先保障重点工程、社会民生建设项目、补短板建设项目、续建项目、中央和省投资项目的配套，原则上未明确资金来源的项目不纳入年度资金预算计划。
第八条  项目日常督导管理。建设单位应根据项目年度目标编制项目建设“四四表单”，县政府督查室、县重点建设项目事务中心要加强对项目年度推进情况的日常监督并定期通报，确保年度计划如期完成。

第三章  审批流程

第九条  政府投资项目的主要审批流程分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段。特殊工程及交通运输、水利、能源等领域重大工程项目的审批另有规定的，从其规定。

（一）立项用地规划许可阶段主要包括项目建议书审批、用地预审与选址意见书核发、项目可行性研究报告审批、建设用地规划许可证核发等；    
（二）工程建设许可阶段主要包括初步设计审批、概算审批、建设工程规划许可证核发等；    
（三）施工许可阶段主要包括施工图设计文件审查确认、施工许可证核发等；    
（四）竣工验收阶段主要包括规划、土地、消防、人防、档案等验收及竣工验收备案等。

其他行政许可、强制性评估、中介服务、市政公用服务以及备案等事项，纳入相关阶段办理或与相关阶段并行推进。依法依规需要委托中介机构参与的事项，在政府集中采购目录以外且未达到采购限额标准的，应依规依程序选取中介服务机构。

第十条  按照工程建设项目审批规范流程，每个审批阶段明确的牵头责任单位切实履行职责，严格实行“一家牵头、并联审批、限时办结”，按照审批最少、流程最优、效率最高的要求，进一步精简审批事项，优化审批流程，实施并联审批、网上审批，实现非涉密项目一律在项目在线审批监管平台办理。
第四章  前期管理
第十一条  立项审批。未经上级发改部门批复的政府投资项目按照规定的权限和程序，报县发改局办理立项批复，法律法规或者上级政府另有新规定的，按其规定执行。县发改局负责建立可研报告评审专家库，总投资200万元及以上的政府投资项目，县发改局牵头组织专家评审并下达可研批复。在下达批复时应对项目的招标范围、招标组织形式、招标方式等内容进行一并核准。

第十二条  初步设计审批。建设单位要按照限额设计原则，同步开展初步设计和编制项目投资概算。县住建、交通运输、水利、数据局等行业主管部门会同建设单位，按规定对项目初步设计方案进行审批。总投资额5000万元以上的重大项目，由县发改局牵头，组织专家，会同相关部门对初步设计方案可行性、经济指标合理性和设计深度等进行复审。
第十三条  概算审批。总投资额200万元及以上的政府投资项目，初步设计审批完成后，建设单位或项目实施机构按程序报县发改局审批投资概算。县发改局正式受理后，6-15个工作日完成概算评审，其中项目投资5000万元（含）以内的6个工作日，5000万元-1亿元（含）的10个工作日，1亿元以上的15个工作日，建设单位未能按要求提交完整资料，导致延误时间的由建设单位负责，建设单位或项目实施机构确认概算审核结果后1个工作日办结。投资概算原则上不得超出批复的可行性研究报告投资估算10%，超出10%以内的资金按可行性研究报告批复明确的来源渠道（或比例）解决。对超出批复的可行性研究报告投资估算10%的，可要求建设单位重新编报可行性研究报告，或责成建设单位调减建设规模、建设内容、降低建设及装修标准，重新开展初步设计、编制项目投资概算。

政府投资项目初步设计及概算批复后，应当严格执行，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。

政府投资项目因建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件发生重大变化和自然灾害等原因，确需调整投资概算的，须按程序向县发改局申请调整概算。

第十四条  预算评审。由建设单位组织或聘请具备相应资质的第三方机构根据我县财政投资评审相关规定，编制施工图预算报县财政投资评审中心进行预算评审。总投资200万元及以上的政府投资项目，概算审查是财评的必须前置条件，概算未批复，财评不受理。县财政投资评审中心正式受理后，12个工作日内完成初稿通知核对，17个工作日内完成正稿通知核对确认，EPC等特殊项目，因补充资料所占用时间的，评审时间顺延。
建设单位须严格对施工图预算进行初步审查，确保预算文件的可行性和合理合法性。对于因高估冒算造成财评审减率超30%的项目，财政投资评审中心需定期向县政府上报。
第十五条  招标（采购）上限值的确定。施工总承包项目，县财政投资评审中心出具评审报告后，由建设单位报请县政府明确招标(采购)上限值。工程总承包（EPC）项目，由县发改局下达概算批复后，建设单位报请县政府明确招标(采购)上限值。
工程相关的中介服务招标（采购）上限值由建设单位编制清单报分管副县长签批，由县重点建设项目事务中心初审后报常务副县长审定。

第五章  招投标（采购）管理

第十六条  招投标监管。县发改局招投标监督管理办公室负责对全县招投标工作进行指导协调，严格招标事项核准、备案、审查，对项目进行标后检查，受理投诉、举报，依法查处违法违规问题。

第十七条  公开招标。必须采用公开招投标的项目包括：

（一）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目：

1.使用预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；

2.使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。

（二）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目：

1.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；

2.使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

（三）不属于上述情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全且上级文件规定必须招标的项目。

（四）属于上述规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

1.施工单项合同估算价在400万元以上；

2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以上；

3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元以上；

4.同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

第十八条  小额工程管理。小额工程项目交易可以采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判（磋商）等方式，由采购人（建设单位）依法自主选择。确因工程项目性质特殊，依法需采用单一来源采购方式的，报县财政局采购监督股备案后依程序实施。
小额工程项目的具体限额标准包括：

（一）施工单项合同估算价在60万元（含）以上400万元（不含）以下的工程类项目;

（二）单项合同估算价在40万元（含）以上200万元（不含）以下与工程有关的重要设备、材料等货物的采购;

（三）单项合同估算价在50万元（含）以上100万元（不含）以下与工程有关的勘察、设计、监理等服务类的采购；

（四）同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到上述规定标准的，须按小额工程项目交易。

第十九条  标后合同监管。完成招投标（采购）程序后，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同需通过行业主管部门、司法行政部门等相关职能部门审查，报分管副县长审定后方可签订。

第二十条  应急抢险工程。为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目，可以简化需要报批的文件和审批程序。

（一）应急抢险救灾工程的认定及其建设主体、建设范围、建设内容、建设模式、资金来源、采购方式由县政府研究确定；

（二）各相关职能部门应在职权范围内对规划、用地、施工许可等相关行政审批（许可）程序予以简化，加快办理；

（三）如不采取紧急措施将发生严重危害或者危害结果进一步扩大，需要立即开工的应急抢险救灾工程，可立即处险并将设计方案和投资规模同时报告分管副县长与常务副县长即时决定，事后按要求完善相关行政审批手续并提供影像等佐证资料；

（四）项目建设单位可在相应行业主管部门监督下采取直接委托或邀请招标等方式选取具备相应资质的勘察、设计、监理、施工单位，签订框架合同后组织实施；确因情况紧急未签订框架合同的，应当自工程实施之日起15日内补签合同，明确施工单位、工期、工程量、工程费用、验收标准及质量保证责任等内容。
第六章  施工管理

第二十一条  质量安全管理。安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和工程质量、安全标准、工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。施工企业对工程的施工质量负责，必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，施工企业不得擅自修改工程设计。

政府投资项目实行工程质量安全终身负责制，项目法人代表和勘察设计、施工以及监理单位的相关责任人，按各自的职责对工程质量安全终身负责。

第二十二条  工程变更。工程变更应严格遵循“先批准，后变更；先设计，后施工”的程序，实行分类管理、分级审批。项目建设单位对确需变更的查清变更原因、明确责任，提出处理意见报相关行业主管部门按规定处理落实。

施工总承包项目的变更。由建设单位提出申请，重点建设项目事务中心根据变更类别组织相关部门现场踏勘并查阅相关资料，分析变更原因及责任，提出联合踏勘意见后报县政府审定。在施工总承包模式下，所有对比项目预算清单内容增减子项或更改工艺的均为变更，但同类工程的工程量变化（对比预算工程量±15%以内）、材料和人工调差等政策性调整不属于变更。

EPC项目的优化与变更。分三种情况进行划分，一是在总价格不超过概算批复总价的前提下，经批复的初步设计方案或概算批复清单内包含内容发生合理调整（含必要子项漏项需增加），为设计优化，不属于变更范围；二是概算批复后，在原初步设计方案和概算范围外需新增子项的，纳入变更范围；三是EPC项目总承包单位在合同规定时间内对初设图纸进行深化和优化后出具最终的设计施工图和预算，并经业主单位确认和审查（超高标准设计需报县政府审定）后，所有在业主单位确认和审查基础上再进行调整的，一律视为变更，参照施工总承包变更程序实行。

建设单位向县政府分管领导提出书面变更申请报告，由县重点建设项目事务中心按程序组织工程变更现场踏勘及审查，出具初审意见后报县政府审定。

（一）一般变更：每项工程变更额度不超过40万元，累计变更金额不超过总合同价的10%，按程序报分管副县长审批；

（二）较大变更：每项工程变更额度在40万元（含）—100万元之内，累计变更金额不超过总合同价的10%，按程序报分管副县长初审，常务副县长审定；

（三）重大变更：每项工程变更额度在100万元（含）以上，累计变更金额达到总合同价的10%以上（含），按程序报分管副县长初审，常务副县长审核，县长审定或提请县政府常务会议研究；

（四）特殊变更：在合同之外新增，不可与主体单独分割并单项金额达到400万元，报分管副县长初审、常务副县长审核，县长审定或提请县政府常务会议研究后按程序办理相关手续。

对于特殊情况（在工序及工期上较为紧急但设计和预算单位签章文件用时较长）的变更，由建设单位向设计单位出具工作联系函，由总承包单位出具变更图纸及预算，经项目设计负责人签字后再向县重点建设项目事务中心出具现场踏勘的联系函（建设单位签章），县重点建设项目事务中心可先组织相关单位进行现场踏勘，建设单位在现场踏勘后30天内补齐变更申请资料，现场踏勘单位再签章确认完善流程，超过时限不再补办相关流程。
工程变更申请必须提前5个工作日，审批时间原则上在7个工作日内完成。

未按规定履行变更程序且遗留问题未按第二十八条规定处理到位的一律不允许纳入项目结算；考虑项目固定成本和边际利润因素，对已按程序批准的变更增加部分可按合同约定结算。

第二十三条  不可预计费。为方便项目管理，财评中心在对项目进行预算评审时，根据项目施工图深度、预算完善程度和相关文件要求，在项目预算中列支一定的不可预计费。对工程项目建设内容分散、点多面广的线型工程，在实施过程中需新增部分小额度资金的子项，可以在不可预计费中列入，但累计总额必须在不可预计费的额度内。不可预计费需由项目建设单位依程序报县政府审定后方可使用。
第二十四条  竣工验收。工程完工后，建设单位要督促施工单位尽快完成自检及整改工作，向建设单位提交工程竣工报告。建设单位收到工程竣工报告后，根据各自行业规范于28天内组织竣工验收。对未通过验收的工程，建设单位要责令施工单位限期整改，整改完成后再组织竣工验收。对已通过验收的工程，建设单位要于通过验收起14天内出具工程竣工验收报告。特殊工程及交通、水利、能源等领域重大工程项目的竣工验收另有规定的，从其规定。

第二十五条  项目移交，工程建设单位在完成竣工验收后，30个工作日内向接管单位申请办理移交，接管单位在受理移交申请后30个工作日内，组织相关单位进行现场核查和资料移交。现场核查和资料移交工作完成后。建设单位与接管单位应于7个工作日内签订《项目移交管理协议书》，按照协议书和相关规定办理资产移交手续。自双方签订协议之日起，接管单位正式接收管理。
第二十六条  档案管理。政府投资项目工程验收合格后由相关行业主管部门按规定做好竣工验收资料备案和档案管理工作。
第七章  工程结算和财务决算
第二十七条  工程结算。建设单位应在项目综合竣工验收后120个工作日内备齐初步审核后的结算资料，报县财政投资评审中心进行结算评审。

县财政投资评审中心正式受理后完成初稿通知核对时间为：投资500万元以内的10个工作日，投资500万元以上-2000万元（含）的13个工作日，投资2000万元以上-5000万元（含）的20个工作日，投资5000万元以上-1亿元（含）的23个工作日，投资1亿元以上的30个工作日。完成正稿通知核对确认时间为：投资500万元以内的15个工作日，投资500万元以上-2000万元（含）的20个工作日，投资2000万元以上-5000万元（含）的30个工作日，投资5000万元以上-1亿元（含）的35个工作日，投资1亿元以上的45个工作日，建设单位补充资料所占用时间相应顺延。
第二十八条  遗留问题的处理。针对施工过程中未及时履行变更程序造成的遗留问题处理，可由建设单位根据变化额度和相关文件提请县政府分管负责人和主要负责人依程序组织相关单位召开协调会，对遗留问题进行逐项分析，明确问题性质，视情形由建设单位提请驻该建设单位纪监组（各乡镇由其纪律检查委员会）对造成遗留问题的责任人进行问责处理，出具处理结果意见，对责任人处理完成后，建设单位可将处理结果附结算资料一并送县财评中心依程序进行结算评审。
第二十九条  资金支付。建设单位依据工程进度和合同约定向县政府提出进度款拨付申请，县重点建设项目事务中心会同投资业主核实后按程序报县政府审定。县财政部门（投资业主）应当根据经批准的预算和合同支付条款，按规定及时办理资金拨付。建设单位应监督施工单位将已拨付的资金优先保障农民工工资。

第三十条  财务决算。建设单位应在工程结算评审完成后按财务制度相关规定编制财务决算报告报县审计部门进行决算审计。

第三十一条  建立完善县级政府投资项目全过程投资绩效考核和后评价体系。县财政局要对本级政府投资3000万元及以上的项目进行项目投资事前绩效评估。县发改局及相关部门要加强县级政府投资项目绩效评价指标体系的建设，强化评价力度，加大结果应用，会同县重点建设项目事务中心加强政府投资项目建设的考核和评价力度，根据需求和实际情况，每年确定一定数量的政府投资项目实行项目绩效考核和后评价。
第三十二条  在项目推进过程中，建设单位管理人员切实履行投资管理和监督责任，在保证质量安全的前提下，通过优化设计、精细管理等手段，有效缩减建设工期，节约建设资金的，在年底考核中优先评先评优，干部任用时优先推荐提拔重用。

第八章  责任追究

第三十三条  项目建设单位有下列行为之一的，根据具体情况暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或者停止建设活动，并由项目建设单位负责人向县政府作出检查并限时整改。已造成既定事实，无法整改的，作为问题线索移交县纪委监委依规依纪依法处置；造成经济损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理：

（一）违反国家、省、市有关规定擅自开工建设，未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案，管理不善、故意漏项、报小建大等造成超概算的；

（二）不按国家、省、市有关规定履行招投标或政府采购程序的；

（三）弄虚作假骗取政府投资项目审批或者投资补助、贷款贴息等政府投资资金的，转移、侵占或挪用建设资金的；

（四）已经批准的项目，因建设单位自身原因未按时实施或者完成的，未按时办理竣工验收手续的；

（五）其他违反基本建设程序和相关法律、法规行为的。

第三十四条  政府有关行政管理部门有下列行为之一的，根据具体情况依规依纪依法进行责任追究：

（一）违反国家相关规定和基本建设程序进行批复（许可）的；

（二）违反本办法规定批准超规模、超标准、超概算的；

（三）违法干预招标投标活动的；

（四）违反本办法规定拨付资金的；

（五）审查或监督结论严重失实或弄虚作假的；

（六）其他违反本办法以及相关法律法规行为的。

第三十五条  国家机关工作人员在政府投资项目实施过程中滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿，玩忽职守、监管不力、行政不作为或乱作为，以及行政过失等失职渎职行为造成重大损失的，依规依纪依法追究责任单位主管领导和有关人员的责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第三十六条  承担政府投资项目相关业务的参建单位及其从业人员进行串通违规操作、弄虚作假，出具的成果报告或审查结论严重失实，或造成项目质量低劣的，由行业主管部门根据情节轻重将其不良行为上报记入信用档案或列入黑名单予以公布；因主观过错造成超概算的，项目建设单位可以根据法律法规和合同约定向有关参建单位追偿；造成经济损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

建设单位和施工、设计、监理、勘察及预算造价等单位签订服务合同时，必须明确相应的违约责任。因中介机构过错造成项目变更和超预算的，建设单位须按照超预算变更比例的双倍扣除应付中介费用。

第三十七条  强化超概算建设项目惩戒问责。对于因勘察设计深度不够或设计缺陷造成项目建设发生重大变更，以及工程咨询、造价、评估等中介成果中出现漏项、缺项等导致建设项目超概算10%或100万元以上的，将有关勘察、设计、工程咨询、造价和评估机构等中介机构的不良行为，由其行业主管部门上报记入信用档案或列入黑名单予以公布，并依法限制其承担我县政府投资项目相关业务。
第九章  附  则
第三十七条  本办法自印发之日起施行。

第三十八条  国家和省、市对中央投资项目有专门规定的，按其规定执行。

附件：1.华容县政府投资项目招标（采购）审批表

2.华容县政府投资项目变更审批表（一般变更）

3.华容县政府投资项目变更审批表（较大变更）

4.华容县政府投资项目变更审批表（重大变更）

5.华容县政府投资项目变更审批表（特殊变更）

附件1：                                 
华容县政府投资项目招标（采购）审批表

申报时间：   年   月  日

	项目名称
	
	投资规模
(可研批复)
	

	审批内容
	

	建设单位
意    见
	
	资金来源
	

	重点建设项目

事务中心意见
	

	预（概）算送审金额
及时间
	

	行业审查部门意见
	1.核增或核减金额及主要原因；
2.审定金额（招标或采购上限值）。
	审核部门签字（盖章）：

	常务副县长
审批意见
	


备注：1.建设性质分续建项目、新建项目、前期项目，以县政府分类调整确认的为准。

        2.财政投资项目资金来源，以财政局下发的资金指标文件为准，由建设业主签章；经营性项目资金来源由投资业主签章。

        3.审批内容为请求同意招标挂网（或政府采购）和允许开工建设。
附件2：                                            编号：
工程变更审核表（一般变更）

	项目名称（标段）
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	合同总价
	                  万元
	申请变更额
	            万元

	累计变更额
	                   万元
	累计变更占总合同金额比例
	          %

	变 更 申 请 情 况 说 明（由申请单位填写）
	申请变更内容：



	
	变更原因及责任分析：

	
	提供的附件资料：

必须提供的程序性资料：

必须提供的技术性资料：

□ 可研/概算批复

□ 中标通知书

□ 影像资料

□ 变更联系函及回复
□ 相关会商记录

□ 建设施工合同

□ 工程量计算表

□ 变更概算
其他：

其他：



	
	联系人：
	
	职务：
	联系电话：
	

	
	上述内容已经我单位组织相关单位达成一致意见，并经我单位认可同意，由我单位对过程的合法性和资料的真实性负责。

建设单位签字（盖章）:   

                                      年   月   日   

	变更原因及责任确认：

	投资业主意见：


                                                签字（盖章）：

     年    月    日

	相关行业主管部门意见：


                                                 签字（盖章）：

     年    月    日

	财政评审中心意见：


                                                 签字（盖章）：

     年    月    日

	重点建设项目事务中心意见：

签字（盖章）：                    

                                               年    月    日

	分管副县长意见：




附件3：                                             编号：
工程变更审核表（较大变更）

	项目名称（标段）
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	合同总价
	                  万元
	申请变更额
	            万元

	累计变更额
	                   万元
	累计变更占总合同金额比例
	          %

	变 更 申 请 情 况 说 明（由申请单位填写）
	申请变更内容：


	
	变更原因及责任分析：

	
	提供的附件资料：
必须提供的程序性资料：
必须提供的技术性资料：
□ 可研/概算批复
□ 中标通知书
□ 影像资料
□ 变更联系函及回复
□ 相关会商记录
□ 建设施工合同
□ 工程量计算表
□ 变更概算
其他：
其他：


	
	联系人：
	
	职务：
	联系电话：
	

	
	上述内容已经我单位组织相关单位达成一致意见，并经我单位认可同意，由我单位对过程的合法性和资料的真实性负责。
建设单位签字（盖章）:   
                                      年   月   日   

	变更原因及责任确认：

	投资业主意见：
   

                                                 签字（盖章）：

     年    月    日

	行业主管部门意见：


                                                 签字（盖章）：

     年    月    日

	发改局意见：


                                                 签字（盖章）：

     年    月    日

	财政评审中心意见：

                                                签字（盖章）：

     年    月    日

	重点建设项目事务中心意见：


                                               签字（盖章）：

     年    月    日

	分管副县长意见：
 

	常务副县长意见：


附件4：                                             编号：
工程变更审核表（重大变更）

	项目名称（标段）
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	合同总价
	                  万元
	申请变更额
	            万元

	累计变更额
	                   万元
	累计变更占总合同金额比例
	          %

	变更 申 请 情 况 说 明 (由申请单位填写）
	申请变更内容：


	
	变更原因、责任分析及确认：

	
	提供的附件资料：

必须提供的程序性资料：
必须提供的技术性资料：
□ 可研/概算批复
□ 中标通知书
□ 影像资料
□ 变更联系函及回复
□ 相关会商记录
□ 建设施工合同
□ 工程量计算表
□ 变更概算
其他：
其他：


	
	联系人：
	
	职务：
	联系电话：
	

	
	上述内容已经我单位组织相关单位达成一致意见，并经我单位认可同意，由我单位对过程的合法性和资料的真实性负责。
                                       建设单位（指挥部）签字（盖章）:   
年   月   日  

	现场踏勘意见
	投资业主：
                                签字（盖章）：

                             年    月    日

	
	行业主管部门：
                                签字（盖章）：

年    月    日

	
	县发改局：

签字（盖章）：                    

                               年    月    日

	
	县财政评审中心：

签字（盖章）：                    

                                               年    月    日 

	
	县重点建设项目事务中心：

签字（盖章）：                    

                                               年    月    日 

	分管副县长意见：  



	常务副县长意见：



	县长意见：


附件5：                                            编号：
工程变更审核表（特殊变更）
	项目名称（标段）
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	合同总价
	                  万元
	申请变更额
	           万元

	累计变更额
	                  万元
	累计变更占总合同金额比例
	          %

	变更内容
	　

	变更原因及责任
	                     建设单位：（签章）

	建设单位意见
	                              （盖章）

	投资业主意见
	                             （盖章）

	县发改或采购部门

意见
	                             （盖章）

	县重点建设项目事务

中心意见
	　

	分管副县长审批
	　

	常务副县长审批
	

	县长审定
	





