

# 2024年度供销社联社农业生产资料 淡季储备补贴项目支出绩效自评报告



## 一、基本情况

(一)项目概况。为保障农业生产资料供应稳定，平抑农资价格波动，降低农民生产成本，华容县供销社联社依据《关于建立健全农资淡季储备稳价保供的意见》（岳农组发【2023】8号）、《关于印发<岳阳市农资淡季储备奖补实施方案>的通知》（岳供财联【2023】1号）等政策文件，实施农业生产资料淡季储备补贴项目。通过对化肥、农药、农膜、种子等重要农资的淡季储备，确保春耕、秋播等关键农时的农资充足供应，助力国家粮食安全和农业稳产增收。

## 项目内容及实施情况

本项目主要对承担农资淡季储备任务的企业给予资金补贴，用于弥补储备期间的仓储、资金占用、损耗等成本。2023年度、2024年度，项目覆盖全县12个乡镇，支持农资企业12家，累计储备化肥2万吨、农药20吨、农膜15吨，实际执行周期为2023年9月至2025年3月。

## 资金投入和使用情况

项目预算资金200万元，实际到位资金200万元，资金到位率100%；实际支出200万元，预算执行率100%。资金主要用于储备补贴（162万元）、仓储管理补助（32万元）、监督检查及绩效评价（6万元）等。

(二)项目绩效目标。缓解农资常年生产、季节使用矛盾，保障春耕秋播农资供应，平抑农资物价，促进农业增产、农民增收、农产品提质、确保粮食生产安全。具体目标：

数量指标：完成农资储备量2万吨，覆盖11家企业；

质量指标：储备物资合格率达 100%，补贴资金发放准确率 100%；

时效指标：在规定时间内完成资金拨付及储备任务验收；

效益指标：降低农民农资采购成本 10%，稳定农资市场价格波动幅度；

满意度指标：受益企业满意度 $\geq 90\%$ ，农户满意度 $\geq 85\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。加强财政资金监管，发挥农资淡季储备项目资金效能，使农业增产，农民增收，农产品提质，保证粮食生产安全。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。科学规范；公正公开；分级分类；绩效相关。

(三)绩效评价工作过程。2024年3月18日华容县财政局以华财预（2023.0102号）、10月29日以华财预专项【2024】0477号为我社下拨2023、2024两个年度农业生产资料淡季储备补贴资金各100万元，合计200万元。2025年年初，我社针对该项目成立了绩效评价小组，由财务、纪检、业务等股室共计5人组成，围绕该项目的最终目标实现情况进行评价；通过综合评价得出评价结论。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价小组通过查阅账目、凭证、报表，实地走访、问询，综合评价结果：96分，自评结果为优秀。（优秀|良好|合格|不合格）

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）产出指标完成情况

1.数量指标：实际储备化肥2万吨、农药20吨、农膜15吨，超额完成计划目标。

2.质量指标：通过抽检，储备物资合格率 100%，补贴资金发放准确率 100%。

3.时效指标：资金拨付较计划延迟 7天，主要因审批流程繁琐延误一周。

##### （二）效益指标完成情况

1.经济效益：通过淡季储备，农资市场价格波动幅度较上年下降 9%，农民采购成本平均降低 \*50 元 / 亩。

2.社会效益：保障 3 万户农户春耕、秋播农资需求，有效避免农资短缺引发的生产风险。

3.生态效益：推广绿色环保农资占比达 71%，减少农业面源污染。

##### （三）满意度指标完成情况

受益企业满意度达 96%，部分企业反馈补贴标准偏低；农户满意度 88%，主要因部分偏远地区农资配送时效性不足。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.资金使用效率不足：部分资金因审批流程冗长，导致企业资金周转压力大，影响储备积极性。

2.储备结构不均衡：种子等物资储备量不足，反映出对市场需求动态监测能力较弱。



3.监管机制不完善：对储备物资的动态监管手段单一，存在库存数据更新滞后问题。

## **六、下一步改进措施**

1.优化资金管理流程：简化审批环节，建立“快速拨付通道”，提高资金使用效率。

2.完善动态监测机制：引入大数据分析，实时跟踪农资市场供需变化，调整储备品类和规模。

3.强化监管能力建设：运用物联网技术实现储备物资信息化监管，定期开展专项检查。

4.加强政策宣传与沟通：通过培训、座谈会等形式，提高企业对补贴政策的理解，并收集反馈优化补贴标准。

## **七、其他需要说明的问题**