

华容县发展和改革局文件

华发改概审〔2021〕6号

关于华容县医疗能力拓展及基层医疗体系覆盖工程建设项目概算总投资的批复

开元发展华容投资有限责任公司：

你单位报来的《关于申请办理华容县医疗能力拓展及基层医疗体系覆盖工程建设项目概算批复的报告》及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、核定华容县医疗能力拓展及基层医疗体系覆盖工程建设项目（项目代码：2020-430623-50-01-020101）概算总投资为 62919.31 万元（概算总投资汇总表见附件），其中：工程费用 48102.62 万元，工程建设其他费用 3473.87 万元，土地费用 6151.50 万元，预备费 2578.82 万元，建设期利息 2612.50 万元。

二、请严格按照我局批复的概算总投资组织项目建设，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案，确保项目建设内容与可研批复保持一致、实际投资控制在概算以内。确需调整且将会突破概算总投资的，

须事前向我局报批，未经批准，不得擅自调整实施。今后，对主要因未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案和管理不善等主观原因造成超概的，将按有关规定进行追责处理后，再按程序办理调概手续。

三、请项目单位、代建单位加强项目管理，严格控制项目概算总投资。如因代建单位自身管理原因造成超概的，按现行有关规定严肃追究责任，并将该单位列入湖南信用信息网“黑名单”，依法限制其参与代建活动，同时由代建单位赔付相应超概投资。

四、请于每年6月30日、12月31日前向我局报送该项目建设概算执行情况。我局将会同有关部门采取现场核查或委托现场核查等方式，加强对项目概算总投资的事中事后监管，依法处理有关违法违规行为，并适时组织项目后评价或绩效评价。

请据此办理有关手续。

附件：华容县医疗能力拓展及基层医疗体系覆盖工程建设项目概算总投资汇总表



抄送：县财政局、县审计局、县重点建设项目事务中心

附件

华容县医疗能力拓展及基层医疗体系覆盖 工程建设项目概算总投资汇总表

序号	工程或费用名称	单位	数量	批复金额 (万元)	备注
	概算总投资			62919.31	
一	工程建设费用（据实填写，下同）			48102.62	合计
1	土建工程费			32626.52	
2	安装工程费			14310.15	
3	设备工程费			1165.95	
二	工程建设其他费用			3473.87	合计
1	建设单位管理费			260.51	
2	编制可行性研究报告			67.33	
3	测量、测绘费			116.73	
4	工程建设监理费			510.47	
5	工程勘测设计费			583.65	
6	环境影响咨询服务费			22.03	
7	施工图清单造价编制费			140.70	
8	施工图清单造价审核费			102.09	
9	概算审核费			26.76	
10	工程结算审核费			187.65	
11	报建费			527.16	
12	工程招标代理服务费			133.18	
13	公共资源建议服务费			20.00	
14	公共资源交易费			5	
15	质量检测费			240.51	
16	劳动安全卫生评价费			48.10	
17	工程保险费			192.41	
18	场地准备及临时设施费			240.51	
19	概算编制费			49.07	
三	预备费			2578.82	
四	土地费用			6151.50	
五	建设期利息			2612.50	