

华容县发展和改革局文件

华发改概审〔2022〕15号

关于华容县 2022 年高标准农田建设项目 概算总投资的批复

华容县农业农村局：

你单位报来的《关于进行华容县 2022 年高标准农田建设项目概算审批的报告》及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、核定项目概算总投资为 13904.15 万元，较评审前概算总金额 14861.00 万元，调减 956.85 万元，下调 6.4%左右（概算总投资汇总表见附件），其中：主体工程 10932.98 万元，示范区建设项目 1761.04 万元，以工代赈项目 1210.13 万元。

经专家评审，确定 EPC 招标控制价 13429.61 万元，其中：主体工程建筑安装费用 10287.74 万元，60%主体工

程设计费 170.70 万元，示范区建设项目 1761.04 万元，以工代赈项目 1210.13 万元。

二、根据估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算的原则，请严格按照批复的概算总投资组织项目建设，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案，确保项目建设内容与实际投资控制在概算以内。确需调整且将会突破概算总投资的，须事前向我局报批，未经批准，不得擅自调整实施。对未经批准擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变建设方案和管理不善等主观原因造成超概的，按省、市规定进行追责。

三、请项目单位、代建单位加强项目管理，严格控制项目概算总投资。经批准的投资概算作为项目施工图审查和招标控制价评审的依据。如因代建单位自身管理原因造成超概的，按现行有关规定严肃追究责任，并将该单位列入湖南信用信息网“黑名单”，依法限制其参与代建活动，同时由代建单位赔付相应超概投资。

四、请于每年 6 月 30 日、12 月 31 日前向我局报送该项目建设概算执行情况。我局将会同有关部门采取现场核查或委托现场核查等方式，加强对项目概算总投资的事中事后监管，依法处理有关违法违规行为，并适时组织项目后评价或绩效评价。

请据此办理有关手续。

附件：华容县 2022 年高标准农田建设项目概算总投资汇总表



抄送：县财政局、县审计局、县重点建设项目事务中心。

华容县发展和改革局办公室

2022年9月27日印发

附件

华容县 2022 年高标准农田建设项目概算总投资汇总表

单位：万元

序号	工程或费用名称	申报金额	批复金额	差值
	概算总投资	14861.00	13904.15	-956.85
一	主体工程	11772.10	10932.98	-839.12
1.1	主体工程建筑安装工程	10924.74	10287.74	-637.00
1.1.1	田块整治工程	39.39	39.72	0.33
1.1.2	农田电力提升工程	528.93	466.09	-62.84
1.1.3	灌溉与排水工程	6667.02	6560.76	-106.26
1.1.4	田间道路工程	3471.86	3051.96	-419.9
1.1.5	农田防护与生态环境保护工程	33.54	29.21	-4.33
1.1.6	其他工程	184.00	140.00	-44.00
2	主体工程其他工作及措施	847.36	645.25	-202.11
2.1	项目管理费	178.61	178.61	0.00
2.2	工程建设监理费	371.53	182.14	-189.39
2.3	设计费	297.22	284.50	-12.72
二	示范区建设项目	1824.87	1761.04	-63.83
1	田块整治工程	269.91	271.65	1.74
2	农田电力提升工程	45.10	39.24	-5.86
3	灌溉与排水工程	911.30	901.12	-10.18
4	田间道路工程	577.36	529.63	-47.73
5	农田防护与生态环境保护工程	6.20	5.40	-0.80
6	其他工程	15.00	14.00	-1.00
三	以工代赈项目	1264.04	1210.13	-53.91
1	三河村	397.64	380.83	-16.81
2	长岗庙村	133.94	126.73	-7.21
3	旗杆村	341.30	331.28	-10.02
4	兔湖垸村	391.16	371.29	-19.87