插政办发〔2020〕23号
插旗镇人民政府办公室
关于印发《插旗镇2020年沟渠疏浚实施方案》的通  知

各村（社区）：

《插旗镇2020年沟渠疏浚实施方案》已经插旗镇人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

插旗镇人民政府办公室

2020年10月29日

插旗镇2020年沟渠疏浚实施方案

为了落实上级文件精神，如期完成2020年县部所下达的沟渠疏浚工程任务，切实做好渠道疏浚工程施工前的各项准备工作，确保其工程高标准和高质量，经镇指挥所研究决定，现就沟渠疏浚的工程任务实施方案如下：

一、组织机构

成立插旗镇沟渠疏浚指挥所，组织机构下设：

政      委： 王  鹏

指  挥  长： 刘  专

常务指挥长： 唐忠爱

副 指 挥 长：方佳立

工 程 组 长：王立成

办公室主任： 胡  祥

成       员：朱本胜  杜  军  王  飞
二、工程任务的分配原则

各村场的沟渠疏浚项目工程，我镇是根据《洞庭湖区沟渠塘坝清淤疏浚三年行动（2018—2020)年实施方案》的通知，以属地区域原则进行落实的项目工程任务。

三、工程施工标准

各村（社区）在工程施工中，沟渠疏浚底宽和完成工程量按计划明细表中的要求和标准落实。

四、工作要求

1、各村（社区）要根据各自项目工程情况要求认真组织实施。

2、确保工程标准和工程质量，确保疏浚沟渠的工程效益。

3、在沟渠疏浚施工中，由各村（社区）分片干部监督，村分片支部书记负责工程主管，村主任具体组织落实。

五、完成时间

全镇各村（社区）沟渠疏浚项目工程，必须在11月上旬启动实施，12月中旬完成各工程任务，12月底镇指挥所组织验收，为此，请各村（社区）认真组织，迅速实施，如期完成工程任务。

附件：插旗镇2020年沟渠疏浚、整形（小型、微型沟渠）任务分配表



